


1. Clicar para visualizar/editar

2. Clicar para excluir




 Define a forma de cálculo do valor agregado, conforme PMBoK

Ao selecionar a granularidade no tempo o sistema deve modificar os nomes em todas as telas de projeto para "semana" ou "mês" dependendo da seleção.

 Explicação deve mudar conforme seleção do método de cálculo do valor agregado.

 As semanas ou meses do projeto serão relativas a esta data. UI pode





 Pedir infromação antes de encerrar a baseline Ao encerrar um baseline não é possível incluir novas atividades ou atualizar qualquer informação sobre ela. As informações devem ficar somente para consulta.

1. Ao mudar a semana de status, a interface deve atualizar a data, que é relativa ao início do projeto, e os valores exibidos das atividades para que sejam referentes aquela data.

Seria interessante mostrar em outra cor na combo as semanas possuem status. A quantidade de semanas no projeto é relativa as suas atividades. Quando não houver atividades exibir 0 com a data inicial do projeto.


3. Ao selecionar um baseline encerrado não deve ser possível criar novas atividades ou encerrá-lo novamente. Não deve ser possível excluir atividades ou atualizá-las. Ao clicar em uma atividade nada acontece.

4. Deslisar para excluir, clicar para editar/atualizar. A exclusão deve perguntar se deve remover da baseline ou de todas as baselines. Não permitir remover se baseline encerrada ou se tiver valor realizado.

 Novo baseline cria um novo item numerado na combo ao lado. Baseline 1, Baseline 2, etc. Para efeito de dados faz uma cópia do planejamento do último baseline. 0


	12:19 1
Projeto X Nova Atividade	
Nome da Atividade Atividade XPTO	
ID Ordem 1 Semana de Início Semana de Términ 1	no 7 (1)
Total de semanas VP por semana V	P Total
Salvar	

 Precisa validar se a semana/mês final não é anterior ao inicial.




•

		* [] 12:19
Projeto X		
Nome da Atividad	de	
Atividade XPTO		
ID Ordem		
1		
Semana de Status: 2 Data: 07/10/2020		
Baseline 1 ▼ Desfazer		
Planejado		
Semana de Início	Semana de Té	rmino
1	3	
Total de semana	s VP por semana	VP Total
3	40	120
Realizado		
Situação:		
Não Iniciada	Em Andamento	Concluída
Custo Real Acumulado % Completo		
20	20	
Salvar		



 Aqui deveria abrir uma legenda com todos os índices e explicações deles.



 Aqui deveria abrir uma legenda com todos os índices e explicações deles.